



MUNICIPALIDAD PROVINCIAL DE HUANCABELICA
SUB GERENCIA SECRETARIA GENERAL Y GESTION

RESOLUCIÓN GERENCIAL N° 094-2024-GM/MPH

Huancavelica, 19 de febrero 2024

VISTO:

El Informe N° 129-2024-SGESyL-GM/MPH., de fecha 16 de febrero de 2024, de la Sub Gerencia de Estudios, Supervisión y Liquidación de la Municipalidad Provincial de Huancavelica, donde solicita designar Inspector de Obra del Proyecto: "Mejoramiento del Servicio de Transitabilidad Vehicular y Peatonal de la Prolg. Garcilazo de la Vega del Barrio de Yananaco, Av. Sacsamarca, Prolg. Sacsamarca y Jr. Machu Picchu del Sector de San Gerónimo del Distrito de Huancavelica, Provincia de Huancavelica - Huancavelica".

CONSIDERANDO:

Que, el artículo I del Título Preliminar de la Ley Orgánica de Municipalidades - Ley N° 27972, establece que los gobiernos locales son entidades básicas de la organización territorial del Estado y canales inmediatos de participación vecinal en los asuntos públicos, que institucionalizan y gestionan con autonomía los intereses propios de las correspondientes colectividades, siendo elementos esenciales del gobierno local, el territorio, la población y la organización;

Que, las municipalidades son organismos de gobierno local con personería jurídica de derecho público, tienen autonomía política, económica y administrativa en los asuntos de su competencia, conforme lo establece el artículo 194° de la Constitución Política del Estado, concordante con la Ley N° 27972, Ley Orgánica de Municipalidades. La autonomía que la Constitución establece para las municipalidades, radica en la facultad de ejercer actos de gobiernos, administrativos y de administración, con sujeción al ordenamiento jurídico;

Que, mediante Resolución Gerencial N° 237-2023-GM/MPH., de fecha 14 de marzo de 2023, se resuelve aprobar el expediente técnico del Proyecto: "Mejoramiento del Servicio de Transitabilidad Vehicular y Peatonal de la Prolg. Garcilazo de la Vega del Barrio de Yananaco, Av. Sacsamarca, Prolg. Sacsamarca y Jr. Machu Picchu del Sector de San Gerónimo del Distrito de Huancavelica, Provincia de Huancavelica - Huancavelica", con un presupuesto total de inversión que asciende a la suma de S/6,654,308.44 soles (SEIS MILLONES SEISCIENTOS CINCUENTA Y CUATRO MIL TRESCIENTOS OCHO CON 44/100 SOLES), formulado por el Consultor Ing. Clavert Ramos Quispe con CIP N° 241591, quedando autorizado su ejecución correspondiente por la modalidad de Administración Directa, teniendo como plazo de ejecución de 240 días calendarios (08 meses);

Que, mediante Resolución Gerencial N° 388-2023-GM/MPH., de fecha 14 de junio de 2023, se resuelve aprobar el Cronograma de Ejecución de Obra y Calendario Valorizado de la Obra: "Mejoramiento del Servicio de Transitabilidad Vehicular y Peatonal de la Prolg. Garcilazo de la Vega del Barrio de Yananaco, Av. Sacsamarca, Prolg. Sacsamarca y Jr. Machu Picchu del Sector de San Gerónimo del Distrito de Huancavelica, Provincia de Huancavelica - Huancavelica", por las consideraciones expuestas en la presente resolución, de acuerdo al siguiente cuadro:

| VAL. N° | MES | PROGRAMADO | | | |
|--------------|--------|---------------------|--------------|-------------|-------------|
| | | VA. MENSUAL | VAL. ACUM. | % | % ACUMULADO |
| | Inicio | 0.00 | 0.00 | 0.00% | 0.00% |
| 1 | May-23 | 131,360.56 | 131,360.56 | 2.17% | 2.17% |
| 2 | Jun-23 | 228,851.66 | 360,212.22 | 3.79 | 5.96 |
| 3 | Jul-23 | 410,617.35 | 770,829.57 | 6.79 | 12.75 |
| 4 | Ago-23 | 575,131.49 | 1,345,961.06 | 9.51 | 22.26 |
| 5 | Set-23 | 801,969.68 | 2,147,930.74 | 13.26 | 35.52 |
| 6 | Oct-23 | 942,069.03 | 3,089,999.77 | 15.58 | 51.10 |
| 7 | Nov-23 | 1,318,998.93 | 4,408,998.70 | 21.82 | 72.92 |
| 8 | Dic-23 | 1,495,133.13 | 5,904,131.83 | 24.73 | 97.65 |
| 9 | Ene-24 | 141,928.96 | 6,046,060.79 | 2.35 | 100.00 |
| TOTAL | | 6,046,060.79 | | 100% | |

Que, mediante Resolución Gerencial N° 477-2023-GM/MPH., de fecha 16 de agosto de 2023, se resuelve aprobar la Modificación del Desagregado Analítico de Gastos N° 01 de la Obra: "Mejoramiento del Servicio de Transitabilidad Vehicular y Peatonal de la Prolg. Garcilazo de la Vega del Barrio de Yananaco, Av. Sacsamarca, Prolg. Sacsamarca y Jr. Machu Picchu del Sector de San Gerónimo del Distrito de Huancavelica, Provincia de Huancavelica - Huancavelica", sustentado en el expediente adjunto que como anexo forma parte integrantes de la presente resolución;

Que, mediante Resolución Gerencial N° 663-2023, GM/MPH., de fecha 26 de octubre de 2023, se resuelve aprobar el Cronograma (acelerado) Físico y Valorizado de Ejecución de la Obra: "Mejoramiento del Servicio de Transitabilidad Vehicular y Peatonal de la Prolg. Garcilazo de la Vega del Barrio de Yananaco, Av. Sacsamarca, Prolg. Sacsamarca y Jr. Machu Picchu del Sector de San Gerónimo del Distrito de Huancavelica, Provincia de Huancavelica - Huancavelica", por las consideraciones expuestas en la presente resolución, de acuerdo al siguiente cuadro:

| VAL. N° | MES | PROGRAMADO | | | |
|--------------|---------------------------|--------------|---------------------|-------------|-------------|
| | | VA. MENSUAL | VAL. ACUM. | % | % ACUMULADO |
| | Inicio | 0.00 | 0.00 | 0.00% | 0.00% |
| 1 | 15/May/2023 - 31/May/2023 | 122,765.69 | 122,765.69 | 2.03% | 2.03% |
| 2 | Jun-23 | 239,793.89 | 362,559.58 | 3.97% | 6.00% |
| 3 | Jul-23 | 335,732.56 | 698,292.14 | 5.55% | 11.55% |
| 4 | Ago-23 | 371,383.76 | 1,069,675.37 | 6.14% | 17.69% |
| 5 | Set-23 | 501,979.47 | 1,571,655.37 | 8.30% | 25.99% |
| 6 | Oct-23 | 453,378.62 | 2,025,033.99 | 7.50% | 33.49% |
| 7 | Nov-23 | 575,449.35 | 2,600,483.34 | 9.52% | 43.01% |
| 8 | Dic-23 | 1,654,691.77 | 4,255,175.11 | 27.37% | 70.38% |
| 9 | 01/Ene/2024 - 09/Ene/2024 | 1,790,885.68 | 6,046,060.79 | 29.62% | 100.00% |
| TOTAL | | | 6,046,060.79 | 100% | |

Que, mediante Resolución Gerencial N° 683-2023-GM/MPH., de fecha 07 de noviembre de 2023, se resuelve aprobar la Modificación del Desagregado Analítico del Gastos N° 02 de la Obra: "Mejoramiento del Servicio de Transitabilidad Vehicular y Peatonal de la Prolg. Garcilazo de la Vega del Barrio de Yananaco, Av. Sacsamarca, Prolg. Sacsamarca y Jr. Machu Picchu del Sector de San Gerónimo del Distrito de Huancavelica, Provincia de Huancavelica - Huancavelica", sustentado en el expediente adjunto que como anexo forma parte integrantes de la presente resolución;

Que, mediante el documento de vistos, el Sub Gerente de Estudios, Supervisión y Liquidación, solicita la designación de Inspector de Obra para el Proyecto: "Mejoramiento del Servicio de Transitabilidad Vehicular y Peatonal de la Prolg. Garcilazo de la Vega del Barrio de Yananaco, Av. Sacsamarca, Prolg. Sacsamarca y Jr. Machu Picchu del Sector de San Gerónimo del Distrito de Huancavelica, Provincia de Huancavelica - Huancavelica", por lo que debe atenderse a través del presente acto resolutivo;

Que, el numeral 1) del artículo 186° del Reglamento de la Ley de Contrataciones del Estado señala que: Durante la ejecución de la obra, se cuenta, de modo permanente y directo, con un inspector o supervisor, según corresponda. Queda prohibida la existencia de ambos en una misma obra. El inspector es un profesional, funcionario o supervisor de la Entidad, expresamente designado por esta (...);

Estando a lo expuesto, al documento de vistos y de conformidad a la Ley Orgánica de Municipalidades N° 27972, a la Resolución de Alcaldía N° 004-2024-AL/MPH., y a los Instrumentos de Gestión vigente, con visación de la Gerencia de Asesoría Jurídica, y Sub Gerencia de Estudios, Supervisión y Liquidación de la Municipalidad Provincial de Huancavelica;

SE RESUELVE:

Artículo Primero. - DESIGNAR como Inspector de Obra del Proyecto: "Mejoramiento del Servicio de Transitabilidad Vehicular y Peatonal de la Prolg. Garcilazo de la Vega del Barrio de Yananaco, Av. Sacsamarca, Prolg. Sacsamarca y Jr. Machu Picchu del Sector de San Gerónimo del Distrito de Huancavelica, Provincia de Huancavelica - Huancavelica", al Arq. Pavel Agama Benavides, Gerente de Infraestructura y Planeamiento Territorial, por las consideraciones expuestas en la presente resolución.

Artículo Segundo. - DISPONER al profesional designado, actuar con sujeción a las normativas vigentes concordantes al respecto, bajo responsabilidad.

Regístrese, comuníquese y cúmplase.

Distribución:
Alcaldía.
Gerencia Municipal.
Gerencia de Infraestructura y Planeamiento T.
Sub Gerencia de Estudios, Supervisión y L.
Sub Gerencia de Logística y Patrimonio.
Arq. Pavel Agama Benavides.
Archivo.



MUNICIPALIDAD PROVINCIAL DE
HUANCAVELICA

Mag. Wilder Damián Cortez
GERENTE MUNICIPAL

