

**CÁLCULO DE OTRAS PENALIDADES**

**PENALIDAD** : N° 044-2025  
**CONTRATISTA** : GONZALO ZANABRIA OLARTE  
**REFERENCIAS** : CLS N° 020-2024-GM/MPH  
 : SERVICIO DE RESIDENTE PARA LA OBRA: "MEJORAMIENTO DEL SERVICIO TRANSITABILIDAD VIAL INTERURBANA EN EL CAMINO VECINAL EMP HV-113 (TOLLOCCOCHA) - CCANCHICCASA - EMP HV-809 (PATAPUQUIO) DE CENTRO POBLADO CONDOR HUACHANA DISTRITO DE YAULI DE LA PROVINCIA DE HUANCVELICA DEL DEPARTAMENTO DE HUANCVELICA"

**SUSTENTO LEGAL**

Directiva N° 001-2022-MPH. Numeral 7.1.6 ítem b) establece: Asimismo, el Área Usaria podrá establecer otras penalidades, las mismas que deben ser objetivos, razonables y congruentes con el objeto de la contratación, los cuales en ningún caso podrá superar un monto máximo de equivalente al 10% del monto del contrato, orden de compra u orden de servicio vigente.

**OBLIGACION INCUMPLIDA**

**DOCUMENTO FUENTE:** DE ACUERDO AL INFORME N° 275-2025-SGO-GINPLAT-MPH/RCH y ACTA DE CONFORMIDAD DE RVICIOS - CONFORMIDAD DE SERVICIOS Y CONSULTORÍAS N° 05 DE FECHA 27/06/2025.

**CÁLCULO DE OTRAS PENALIDADES:**

SEGÚN CONTRATO DE LOCACIÓN DE SERVICIOS N° 020-2024-GM/MPH, CLÁUSULA SÉPTIMA: OTRAS PENALIDADES. **ITEM 07 ESTABLECE:** **ABSOLUCIÓN DE OBSERVACIONES AL INFORME MENSUAL E INFORME DE LIQUIDACIÓN TÉCNICA FINANCIERO:** Cuando el residente de obra no albeve las observaciones al informe mensual dentro del plazo de 72 horas de haber sido notificado. **MULTA 1/200** del monto del contrato.

1/200 DE S/ 13,000.00  
 $0.005 \times S/ 13,000.00 = S/ 65.00$   
 DÍAS DE ATRASO: 26 DÍAS  
 $65.00 \times 26 = S/ 1,690.00$   
**PENALIDAD ACUMULADA: S/ 1,690.00**

SEGÚN INFORME N° 275-2025-SGO-GINPLAT-MPH/RCH, EL SUB GERENTE DE OBRAS - ING. RAÚL CHUQUILLANQUI HERRERA, INFORMA QUE EL LOCADOR, NO ABSOLVIO LAS OBSERVACIONES AL INFORME MENSUAL DEL MES DE NOVIEMBRE 2024 (01 AL 30 DE NOVIEMBRE DE 2024) DENTRO DEL PLAZO OTORGADO PARA ELLO, HABIENDO SUBSANADO DICHAS OBSERVACIONES CON 26 DÍAS DE RETRASO DEL 24/02/2025 AL 21/03/2025.

MONTO DEL CONTRATO

13,000.00

PENALIDAD MÁXIMA APLICARSE

$S/ 13,000.00 \times 0.1$  días =  $S/ 1,300.00$

EN ESTE SENTIDO, LA PENALIDAD CÁLCULADA ASCIENDE LA SUMA DE S/ 1,300.00 (MIL TRESCIENTOS CON 00/100 SOLES), EL MISMO QUE SE DEDUCIRÁ DEL MONTO DE LA ORDEN DE SERVICIO N° 1434.

FECHA: 24/07/2025

MUNICIPALIDAD PROVINCIAL  
 DE HUANCVELICA  
 CPC. *Eufrates Quinte Lato*  
 SUB GERENTE DE LOGÍSTICA Y PATRIMONIO

## CÁLCULO DE PENALIDAD POR MORA

PENALIDAD : N° 44-2025  
 PROVEEDOR : RODRIGUEZ QUISPE BENJAMIN RAINER  
 REFERENCIAS : ORDEN DE COMPRA N° 198-2025  
 ADQUISICIÓN DE MATEARIALES DE SEGURIDAD PARA LA UNIDAD DE TRATAMIENTO DE RESIDUOS  
 SOLIDOS DE LA SUB GERENCIA DE RESIDUOS SOLIDOS Y AGUAS RESIDUALES.

## SUSTENTO LEGAL

Directiva N° 001-2022-MPH, Numeral 7.1.6 (letra a) establece: En caso de retraso injustificado en la ejecución de las prestaciones derivado de la Orden de Compra, (...), la Entidad aplicará una penalidad por cada día de retraso, hasta por un monto máximo equivalente al diez por ciento (10%) del monto de la orden de compra, orden de servicio o del contrato vigente o, de ser el caso, del ítem que debió ejecutarse. Esta penalidad será deducida de los pagos a cuenta, del pago final o en la liquidación final. En todos los casos, la penalidad se aplicará automáticamente. (...).

## OBLIGACION INCUMPLIDA

CUMPLIMIENTO DE LA OBLIGACIÓN CONTRACTUAL FUERA DEL PLAZO

## CÁLCULO DE LOS DÍAS DE PENALIDAD:

Fecha de suscripción de la orden de compra	6/05/2025
Plazo de inicio de la orden de compra	7/05/2025
Plazo máximo de entrega del bien según orden de compra	11/05/2025
Fecha de entrega del bien (según Guía de Remisión)	13/05/2025

TOTAL DE DÍAS DE ATRASOS  
 MONTO CONTRACTUAL

0 día calendario  
 S/ 34,892.00

$$\text{Penalidad diaria} = \frac{0.10 \times \text{Monto de la prestación}}{0.40 \times \text{Plazo en días}}$$

penalidad diaria	$\frac{0.1}{0.40} \times \frac{34,892.00}{5}$	=	$\frac{3,489.20}{2}$	=	S/ 1,744.60
------------------	---	---	----------------------	---	-------------

## PENALIDAD A DESCONTAR

$$\text{S/ 1,744.60} \times 2 \text{ días} = \text{S/ 3,489.20}$$

## PENALIDAD MÁXIMA APLICARSE

$$\text{S/ 34,892.00} \times 0.1 \text{ días} = \text{S/ 3,489.20}$$

EN ESE SENTIDO, SE RETIENE EL MONTO QUE ASCIENDE A LA SUMA DE S/ 3,489.20 (TRES MIL CUATROCIENTOS OCHENTA Y NUEVE CON 20/100 SOLES), EL MISMO QUE SE DEDUCIRÁ DEL MONTO DE LA ORDEN DE COMPRA N° 198.

FECHA DE CÁLCULO DE PENALIDAD: 18/07/2025

MUNICIPALIDAD PROVINCIAL  
 DE HUANCAYELLA  
 CPC. Eufrates Quinte Lulo  
 SUB GERENTE DE LOGÍSTICA Y PATRIMONIO



**CÁLCULO DE OTRAS PENALIDADES**

**PENALIDAD** : N° 043-2025  
**CONTRATISTA** : HUANHUAYO BOZA WALDER  
**REFERENCIAS** : ORDEN DE SERVICIO N° 1133-2025  
: SERVICIO DE MANTENIMIENTO DE CAMIONETA PARA LA SUB GERENCIA DE GERSTIÓN DEL RIESGO DE DESASTRES

**SUSTENTO LEGAL**

Directiva N° 001-2022-MPH. Numeral 7.1.6 (letra b) establece: Asimismo, el Área Usuaría podrá establecer otras penalidades, las mismas que deben ser objetivas, razonables y congruentes con el objeto de la contratación, los cuales en ningún caso podrá superar un monto máximo de equivalente al 10% del monto del contrato, orden de compra u orden de servicio vigente.

**OBLIGACION INCUMPLIDA**

DOCUMENTO FUENTE: DE ACUERDO AL INFORME N° 1642025-SGRD-AL/MPH y ACTA DE CONFORMIDAD DE RVICIOS N° 1631-2025, LOS CUALES DETALLAN QUE EL PROVEEDOR NO PRESENTO SU CARTA DE ACTIVIDADES, DENTRO DEL PLAZO ESTABLECIDO DEL SERVICIO.

**CALCULO DE OTRAS PENALIDADES:**

SEGÚN TERMINOS DE REFERENCIA DE LA ORDEN DE SERVICIO N° 11133-2025. ITEM 01, ESTABLECE: "EN CASO DE NO PRESENTAR LA CARTA DE ACTIVIDADES DENTRO DEL PLAZO DEL SERVICIO". LA PENALIDAD ES DE 0.5% DE 1 UIT POR CADA DÍA DE RETRASO.

0.5% DE S/ 5,350.00  
PENALIDAD POR DÍA DE  
RETRASO = S/ 26.75  
DÍAS DE RETRASO: 17  
S/ 26.75 x 17= S/ 454.75

SEGÚN INFORME N° 1642025-SGRD-AL/MPH y ACTA DE CONFORMIDAD DE RVICIOS N° 1631-2025, EL SUB GERENTE DE GESTIÓN DEL RIESGO DE DESASTRES, INFORMA QUE EL PROVEEDOR PRESENTO SU CARTA DE ACTIVIDADES (CARTA N° 013-2025-whb-HVCA), CON DIECISIETE (17) DÍAS DE RETRASO DEL 04/06/2025 AL 20/06/2025.

MONTO DE LA ORDEN DE SERVICIO

S/. 8,330.00

EN ESTE SENTIDO, LA PENALIDAD CÁLCULADA ASCIENDE LA SUMA DE S/ 454.75 (CUATROCIENTOS CINCUENTA Y CUATRO CON 75/100 SOLES). EL MISMO QUE SE DEDUCIRÁ DEL MONTO DE LA ORDEN DE SERVICIO N° 1133.

FECHA: 18/07/2025



MUNICIPALIDAD PROVINCIAL  
DE HUANCVELICA

CPC. *Eufrates Quinte Lulo*  
SUB GERENTE DE LOGÍSTICA Y PATRIMONIO

**CÁLCULO DE PENALIDAD POR MORA**

**PENALIDAD** : N° 41-2025  
**PROVEEDOR** : DIEGO CURASMA RONY  
**REFERENCIAS** : ORDEN DE SERVICIO N° 1005-2025  
 SERVICIO ESPECIALIZADO EN INGENIERIA CIVIL PARA EL CUMPLIMIENTO DE LAS ACTIVIDADES DEL PLAN DE FISCALIZACIÓN - PTAF 2025 (I SEMESTRE) DEL CENSEJO MUNICIPAL PROVINCIAL DE HUANCAMELICA.

**SUSTENTO LEGAL**

Directiva N° 001-2022-MPH, Numeral 7.1.6 (letra a) establece: En caso de retraso injustificado en la ejecución de las prestaciones derivado de la Orden de Compra, (...), la Entidad aplicará una penalidad por cada día de retraso, hasta por un monto máximo equivalente al diez por ciento (10%) del monto de la orden de compra, orden de servicio o del contrato vigente o, de ser el caso, del ítem que debió ejecutarse. Esta penalidad será deducida de los pagos a cuenta, del pago final o en la liquidación final. En todos los casos, la penalidad se aplicará automáticamente. (...).

**OBLIGACION INCUMPLIDA**

CUMPLIMIENTO DE LA OBLIGACIÓN CONTRACTUAL FUERA DEL PLAZO (PRIMER ENTREGABLE)

**CALCULO DE LOS DÍAS DE PENALIDAD:**

Fecha de suscripción de la orden de servicio 13/05/2025  
 Plazo de inicio del Primer Entregable 14/05/2025  
 Plazo máximo de entrega del Primer Entregable 12/06/2025  
 Fecha de real de la entrega del Primer Entregable 19/06/2025

TOTAL DE DÍAS DE ATRASOS 07 días calendario  
 MONTO CONTRACTUAL S/ 10,000.00

$$\text{Penalidad diaria} = \frac{0.10 \times \text{Monto de la prestación}}{0.40 \times \text{Plazo en días}}$$


penalidad diaria	0.1	x	5,000.00	=	500.00	=	S/. 41.67
	0.40	x	30		12		

**PENALIDAD A DESCONTAR**

$$S/. 41.67 \times 7 \text{ días} = S/. 291.67$$

EN ESE SENTIDO, SE RETIENE EL MONTO QUE ASCIENDE LA SUMA DE S/ 291.67 (DOSCIENTOS NOVENTA Y UNO CON 67/100 SOLES), EL MISMO QUE SE DEDUCIRÁ DEL MONTO DE LA ORDEN DE SERVICIO N° 1005

FECHA DE CALCULO DE PENALIDAD: 17/07/2025

MUNICIPALIDAD PROVINCIAL DE HUANCAMELICA  
  
 CPC. Exfrates Quinte Lulo  
 SUB GERENTE DE LOGÍSTICA Y PATRIMONIO

MUNICIPALIDAD PROVINCIAL DE HUANCAMELICA  
 SUB GERENCIA DE CONTABILIDAD Y FINANZAS  
**RECEPCIÓN**  
 18 JUL 2025  
 N° de Registro.....  
 Firma..... Hora 05:06

**CÁLCULO DE OTRAS PENALIDADES**

**PENALIDAD** : N° 040-2025  
**CONTRATISTA** : HUANHUAYO BOZA WALDER  
**REFERENCIAS** : ORDEN DE SERVICIO N° 1120-2025  
 : SERVICIO DE MANTENIMIENTO CORRECTIVO DE CAMIONETA 4X4 TOYOTA HILUX DE PLACA EGB-034 DE LA GERENCIA DE DESARROLLO ECONOMICO DE LA MUNICIPALIDAD PROVINCIAL DE HUANCAMELICA

**SUSTENTO LEGAL**

Directiva N° 001-2022-MPH. Numeral 7.1.6 (literal b) establece: Asimismo, el Área Usuaría podrá establecer otras penalidades, las mismas que deben ser objetivos, razonables y congruentes con el objeto de la contratación, los cuales en ningún caso podrá superar un monto máximo de equivalente al 10% del monto del contrato, orden de compra u orden de servicio vigente.

**OBLIGACION INCUMPLIDA**

**DOCUMENTO FUENTE:** DE ACUERDO AL MEMORANDO N° 295-2025-GDE/MPH y ACTA DE CONFORMIDAD DE RVICIOS N° 1670-2025, LOS CUALES DETALLAN QUE EL PROVEEDOR NO PRESENTO SU CARTA DE ACTIVIDADES, DENTRO DEL PLAZO ESTABLECIDO DEL SERVICIO.

**CALCULO DE OTRAS PENALIDADES:**

SEGÚN TERMINOS DE REFERENCIA DE LA ORDEN DE SERVICIO N° 1120-2025. ITEM 01, ESTABLECE: "EN CASO DE NO PRESENTAR LA CARTA DE ACTIVIDADES DENTRO DEL PLAZO DEL SERVICIO". LA PENALIDAD ES DE 0.5% DE 1 UIT POR CADA DÍA DE RETRASO.

0.5% DE S/ 5,350.00  
 PENALIDAD POR DÍA DE  
 RETRASO = S/ 26.75  
 DÍAS DE RETRASO: 33  
 S/ 26.75 x 33 = S/ 882.75

SEGÚN MEMORANDO N° 295-2025-GDE/MPH y ACTA DE CONFORMIDAD DE RVICIOS N° 1670-2025, EL GERENTE DE DESARROLLO ECONOMICO - IVAN CONTRERAS LIZANA, INFORMA QUE EL PROVEEDOR PRESENTO SU CARTA DE ACTIVIDADES (CARTA N° 009-2025-whb-HVCA), CON TREINTA Y TRES (33) DÍAS DE RETRASO DEL 06/06/2025 AL 08/07/2025.

**MONTO DE LA ORDEN DE SERVICIO**

**24,640.00**

**EN ESTE SENTIDO, LA PENALIDAD CÁLCULADA ASCIENDE LA SUMA DE S/ 882.75 (OCHOCIENTOS OCHENTA Y DOS CON 75/100 SOLES). EL MISMO QUE SE DEDUCIRÁ DEL MONTO DE LA ORDEN DE SERVICIO N° 1120.**

**FECHA:** 17/07/2025

  
 MUNICIPALIDAD PROVINCIAL  
 DE HUANCAMELICA  
 -----  
 CPC. *Juanes Quinte Lulo*  
 SUB GERENTE DE LOGÍSTICA Y PATRIMONIO

**CÁLCULO DE OTRAS PENALIDADES**

**PENALIDAD** : N° 038-2025  
**CONTRATISTA** : ARANGO ESPINOZA JOSE ANTONIO  
**REFERENCIAS** : ORDEN DE SERVICIO N° 1068-2025

: MANTENIMIENTO CORRECTIVO DE INFRAESTRUCTURA FÍSICA DE INMUEBLES COMPLEJO DE TOROS - ALBERTO ESPINOZA OCHOA DE LA PROVINCIA DE HUANCAMELICA.

**SUSTENTO LEGAL**

Directiva N° 001-2022-MPH. Numeral 7.1.6 literal b) establece: Asimismo, el Área Usuaria podrá establecer otras penalidades, las mismas que deben ser objetivas, razonables y congruentes con el objeto de la contratación, los cuales en ningún caso podrá superar un monto máximo de equivalente al 10% del monto del contrato, orden de compra u orden de servicio vigente.

**OBLIGACION INCUMPLIDA**

**DOCUMENTO FUENTE:** DE ACUERDO AL MEMORANDO N° 0271-2025-GDE/MPH y ACTA DE CONFORMIDAD DE RVICIOS N° 1447-2025, LOS CUALES DETALLAN QUE EL PROVEEDOR NO PRESENTO SU CARTA DE ACTIVIDADES, DENTRO DEL PLAZO ESTABLECIDO DEL SERVICIO.

**CALCULO DE OTRAS PENALIDADES:**

SEGÚN TERMINOS DE REFERENCIA DE LA ORDEN DE SERVICIO N° 1068-2025. ITEM 01, ESTABLECE: "EN CASO DE NO PRESENTAR LA CARTA DE ACTIVIDADES DENTRO DEL PLAZO DEL SERVICIO". LA PENALIDAD ES DE 0.5% DE 1 UIT POR CADA DÍA DE RETRASO.

0.5% DE S/ 5,350.00  
 PENALIDAD POR DÍA DE  
 RETRASO = S/ 26.75  
 DÍAS DE RETRASO: 02  
 $S/ 26.75 \times 2 = S/ 53.50$

SEGÚN MEMORANDO N° 0271-2025-GDE/MPH y ACTA DE CONFORMIDAD DE RVICIOS N° 1447-2025, EL GERENTE DE DESARROLLO ECONOMICO - IVAN CONTRERAS LIZANA, INFORMA QUE EL PROVEEDOR PRESENTO SU CARTA DE ACTIVIDADES (INFORME N° 00012), CON DOS (2) DÍAS DE RETRASO DEL 04/06/2025 AL 05/06/2025.

**MONTO DE LA ORDEN DE SERVICIO**

**34,700.00**

**EN ESTE SENTIDO, LA PENALIDAD CÁLCULADA ASCIENDE LA SUMA DE S/ 53.50 (CINCUENTA Y TRES CON 50/100 SOLES). EL MISMO QUE SE DEDUCIRÁ DEL MONTO DE LA ORDEN DE SERVICIO N° 1068-2025**

FECHA: 17/07/2025



MUNICIPALIDAD PROVINCIAL  
 DE HUANCAMELICA

CPC. *Eljiratas Quinte Kullo*  
 SUB GERENTE DE LOGÍSTICA Y PATRIMONIO

CÁLCULO DE PENALIDAD POR MORA

PENALIDAD : N° 37-2025  
 PROVEEDOR : ARANGO ESPINOZA JOSE ANTONIO  
 REFERENCIAS : ORDEN DE SERVICIO N° 1068-2025  
 MANTENIMIENTO CORRECTIVO DE INFRAESTRUCTURA FISICA DE INMUEBLES COMPLEJO DE TOROS -  
 ALBERTO ESPINOZA OCHOA DE LA PROVINCIA DE HUANCABELICA.

SUSTENTO LEGAL

Directiva N° 001-2022-MPH Numeral 7.1.6 (letra a) establece: En caso de retraso injustificado en la ejecución de las prestaciones derivado de la Orden de Compra (...) la Entidad aplicará una penalidad por cada día de retraso, hasta por un monto máximo equivalente al diez por ciento (10%) del monto de la orden de compra, orden de servicio o del contrato vigente o, de ser el caso, del ítem que debió ejecutarse. Esta penalidad será deducida de los pagos a cuenta, del pago final o en la liquidación final. En todos los casos, la penalidad se aplicará automáticamente. (...).

OBLIGACION INCUMPLIDA

CUMPLIMIENTO DE LA OBLIGACIÓN CONTRACTUAL FUERA DEL PLAZO

CALCULO DE LOS DÍAS DE PENALIDAD:

Fecha de suscripción de la orden de servicio 19/05/2025  
 Plazo de inicio de la orden de servicio 20/05/2025  
 Plazo máximo de cumplimiento del servicio según orden de servicio 3/06/2025  
 Fecha de real de cumplimiento del servicio 5/06/2025

TOTAL DE DÍAS DE ATRASOS

02 días calendario

MONTO CONTRACTUAL

S/ 34,700.00

$$\text{Penalidad diaria} = \frac{0.10 \times \text{Monto de la prestación}}{0.40 \times \text{Plazo en días}}$$

penalidad diaria	$\frac{0.1}{0.40}$	x	$\frac{34,700.00}{15}$	=	$\frac{3,470.00}{6}$	=	S/ 578.33
------------------	--------------------	---	------------------------	---	----------------------	---	-----------

PENALIDAD A DESCONTAR

$$S/ 578.33 \times 2 \text{ días} = S/ 1,156.67$$

EN ESE SENTIDO, SE RETIENE EL MONTO QUE ASCIENDE LA SUMA DE S/ 1,156.67 (MIL CIENTO CINCUENTA Y SEIS CON 67/100 SOLES), EL MISMO QUE SE DEDUCIRÁ DEL MONTO DE LA ORDEN DE SERVICIO N° 1068

FECHA DE CALCULO DE PENALIDAD: 17/07/2025



MUNICIPALIDAD PROVINCIAL  
 DE HUANCABELICA

*CPC. Eujates Quinio Lino*  
 SUB GERENTE DE LOGISTICA Y PATRIMONIO

**CÁLCULO DE OTRAS PENALIDADES**

**PENALIDAD** : N° 036-2025  
**CONTRATISTA** : CONSORCIO SANTA ROSA DE LIMA V.  
**REFERENCIAS** : CONTRATO N° 059-2024-GM/MPH.  
 : CONTRATACIÓN DE LA EJECUCIÓN DEL SALDO DE OBRA: "CREACIÓN DEL PUENTE PEATONAL Y VEHICULAR ENTRE JR. SINCHI ROCA Y MALECÓN SANTA ROSA DEL DISTRITO DE HUANCAVELICA - PROVINCIA DE HUANCAVELICA - DEPARTAMENTO DE HUANCAVELICA"

**SUSTENTO LEGAL**

Reglamento de la Ley de Contrataciones del Estado artículo 161° numeral 161.1 El contrato establece penalidades aplicables al contratista ante el incumplimiento injustificado de sus obligaciones contractuales a partir de la información brindada por el área usuaria, las mismas que son objetivas, razonables y congruentes con el objeto de la convocatoria, y 161.2. La Entidad prevé en los documentos de selección la aplicación de la penalidad por mora; asimismo, puede prever otras penalidades. Estos dos (2) tipos de penalidades pueden alcanzar cada una un monto máximo equivalente al diez por ciento (10%) del monto del contrato vigente.

**OBLIGACION INCUMPLIDA**

DOCUMENTO FUENTE: DE ACUERDO AL INFORME N° 219-2025-GINPLAT/MPH y ACTA DE CONFORMIDAD DE SERVICIOS N° 047-2025, INFORME N° 559-2025-SGESyL-GM/MPH e INFORME N° 192-2025-US-SGESyL-GM/MPH, MEDIANTE LOS CUALES EL ÁREA USUARIA EVIDENCIA QUE EL CONTRATISTA "CONSORCIO SANTA ROSA DE LIMA V" INCURRIO EN OTRAS PENALIDADES, DE ACUERDO A LO ESTABLECIDO EN LA CLAUSULA DÉCIMA QUINTA: ADICIONALMENTE A LA PENALIDAD POR MORA SE APLICARÁN LAS SIGUIENTES PENALIDADES:

**CÁLCULO DE OTRAS PENALIDADES:****SUPUESTOS DE APLICACIÓN DE PENALIDADES:**

"Valorización: Por valorizar trabajos no ejecutados (sobre valorizaciones, valorizaciones adelantadas, etc.) que ocasionen pagos indebidos o no encuadren en las disposiciones vigente; sin perjuicio de las acciones legales que pudieran corresponder. Penalidad de una (01) UIT cada ocurrencia.

**PENALIDAD: 01 UIT.  
 POR UNA OCURRENCIA.  
 VALOR DE LA UIT AL 2025  
 = S/ 5,350.000.  
 CÁLCULO: 5,350.00 x 1 =  
 S/ 5,350.00  
 PENALIDAD POR UNO (1)  
 OCURRENCIA  
 = S/ 5,350.00.**

SEGÚN INFORME N° 219-2025-GINPLAT/MPH y ACTA DE CONFORMIDAD DE SERVICIOS N° 047-2025, INFORME N° 559-2025-SGESyL-GMMPH e INFORME N° 192-2025-US-SGESyL-GMMPH, MEDIANTE LOS CUALES EL ÁREA USUARIA EVIDENCIA QUE MEDIANTE INFORME N° 110-2025-US-SGESyL-GMMPH, EL ÁREA USUARIA EVIDENCIA QUE EL CONTRATISTA INCURRIO EN PENALIDAD POR VALORIZACIONES CON PARTIDAS NO EJECUTADAS QUE FUERON APROBADAS POR EL SUPERVISOR DE OBRA, ocasionando pagos injustificados a favor del contratista.

**EN ESTE SENTIDO, LA PENALIDAD CÁLCULADA ASCIENDE LA SUMA DE S/ 5,350.00 (CINCO MIL TRESCIENTOS CINCUENTA CON 00/100 SOLES). EL MISMO QUE SE DEDUCIRÁ DEL MONTO DE LA ORDEN DE S**

FECHA: 15/07/2025



MUNICIPALIDAD PROVINCIAL  
 DE HUANCAVELICA

CPC. *Enfrates Quinte Lulo*  
 SUB GERENTE DE LOGÍSTICA Y PATRIMONIO

**CÁLCULO DE PENALIDAD POR MORA**

**PENALIDAD** : N° 35-2025  
**PROVEEDOR** : INFINITY SOLUTION TECHNOLOGY GROUP S.A.C  
**REFERENCIAS** : ORDEN DE COMPRA N° 161-2025  
 ADQUISICIÓN DE SOFTWARE ANTIVIRUS PARA LA UNIDAD DE INFORMATICA DE LA MUNICIPALIDAD PROVINCIAL DE HUANCAVELICA.

**SUSTENTO LEGAL**

Directiva N° 001-2022-MPH, Numeral 7.1.6 literal a) establece: En caso de retraso injustificado en la ejecución de las prestaciones derivado de la Orden de Compra, (...), la Entidad aplicará una penalidad por cada día de retraso, hasta por un monto máximo equivalente al diez por ciento (10%) del monto de la orden de compra, orden de servicio o del contrato vigente o, de ser el caso, del ítem que debió ejecutarse. Esta penalidad será deducida de los pagos a cuenta, del pago final o en la liquidación final. En todos los casos, la penalidad se aplicará automáticamente. (...).

**OBLIGACION INCUMPLIDA**

CUMPLIMIENTO DE LA OBLIGACIÓN CONTRACTUAL FUERA DEL PLAZO

**CÁLCULO DE LOS DÍAS DE PENALIDAD:**

Fecha de suscripción de la orden de compra	21/04/2025
Plazo de inicio de la orden de compra	22/04/2025
Plazo máximo de entrega del bien según orden de compra	23/04/2025
Fecha de entrega del bien (según Guía de Remisión)	30/04/2025

TOTAL DE DÍAS DE ATRASOS 07 día calendario  
 MONTO CONTRACTUAL S/ 14,997.50

$$\text{Penalidad diaria} = \frac{0.10 \times \text{Monto de la prestación}}{0.40 \times \text{Plazo en días}}$$

penalidad diaria	$\frac{0.1}{0.40} \times 14,997.50$	$= \frac{1,499.75}{0.8}$	=	S/ 1,874.69
------------------	-------------------------------------	--------------------------	---	-------------

**PENALIDAD A DESCONTAR**

$$\text{S/ 1,874.69} \times 7 \text{ días} = \text{S/ 13,122.81}$$

**PENALIDAD MÁXIMA APLICARSE**

$$\text{S/ 14,997.50} \times 0.1 \text{ días} = \text{S/ 1,499.75}$$

EN ESE SENTIDO, SE RETIENE EL MONTO QUE ASCIENDE A LA SUMA DE S/ 1,499.75 (MIL CUATROCIENTOS NOVENTA Y NUEVE CON 75/100 SOLES), EL MISMO QUE SE DEDUCIRÁ DEL MONTO DE LA ORDEN DE COMPRA N° 161

FECHA DE CALCULO DE PENALIDAD: 01/07/2025

MUNICIPALIDAD PROVINCIAL DE HUANCAVELICA  
 Lic. Adm. Jonathan Mendoza Quispe  
 SUB GERENTE DE LOGÍSTICA Y PATRIMONIO

MUNICIPALIDAD PROVINCIAL DE HUANCAVELICA  
 SUB GERENCIA DE CONTABILIDAD Y FINANZAS  
**RECEPCIÓN**  
 02 JUL 2025  
 N° de Registro: .....  
 Firma: ..... Hora: 03:30

**CÁLCULO DE PENALIDAD POR MORA**

**PENALIDAD** : N° 34-2025  
**PROVEEDOR** : MOLINA CERECEDA VERONICA  
**REFERENCIAS** : ORDEN DE COMPRA N° 144-2025  
 ADQUISICIÓN DE DISCO DURO 2 TB PARA LA SUB GERENCIA DE SECRETARIA GENERAL Y GESTIÓN

**SUSTENTO LEGAL**

Directiva N° 001-2022-MPH. Numeral 7.1.6 literal a) establece: En caso de retraso injustificado en la ejecución de las prestaciones derivado de la Orden de Compra, (...), la Entidad aplicará una penalidad por cada día de retraso, hasta por un monto máximo equivalente al diez por ciento (10%) del monto de la orden de compra, orden de servicio o del contrato vigente o, de ser el caso, del ítem que debió ejecutarse. Esta penalidad será deducida de los pagos a cuenta, del pago final o en la liquidación final. En todos los casos, la penalidad se aplicará automáticamente. (...).

**OBLIGACION INCUMPLIDA**

CUMPLIMIENTO DE LA OBLIGACIÓN CONTRACTUAL FUERA DEL PLAZO

**CALCULO DE LOS DÍAS DE PENALIDAD:**

Fecha de suscripción de la orden de compra	16/04/2025
Plazo de inicio de la orden de compra	17/04/2025
Plazo máximo de entrega del bien según orden de compra	21/04/2025
Fecha de entrega del bien (según Guía de Remisión)	22/04/2025

**TOTAL DE DÍAS DE ATRASOS** : 01 día calendario  
**MONTO CONTRACTUAL** : S/ 342.00

$$\text{Penalidad diaria} = \frac{0.10 \times \text{Monto de la prestación}}{0.40 \times \text{Plazo en días}}$$

penalidad diaria	0.1	x	342.00	=	34.20	=	S/. 17.10
	0.40	x	5		2		

**PENALIDAD A DESCONTAR**

$$S/. 17.10 \times 1 \text{ días} = S/. 17.10$$

EN ESE SENTIDO, SE RETIENE EL MONTO QUE ASCIENDE A LA SUMA DE S/ 17.10 (DIECISIETE CON 10/100 SOLES), EL MISMO QUE SE DEDUCIRÁ DEL MONTO DE LA ORDEN DE COMPRA N° 144

FECHA DE CALCULO DE PENALIDAD: 01/07/2025


**MUNICIPALIDAD PROVINCIAL DE HUANCVELICA**  
*Lic. Adm. Jhonatan Mendoza Quispe*  
 SUB GERENTE DE LOGÍSTICA Y PATRIMONIO

SUB GERENCIA DE LOGÍSTICA Y PATRIMONIO  
 UNIDAD DE ALMACEN CENTRAL  
**RECEPCION**  
 01 JUL 2025  
 N° Reg: .....  
 No. d: .....  
 Firma: .....